


Cronoprogramma dei lavori
Mesi:
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1
Scavo, posa tubi, pozzetti, 
blocchi di fondazione e 
ricolmo

10,00 186 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 Ripristino di marciapiedi 4,00 150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 Scarifica e tappetino 4,00 49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Posa di pali e bracci 4,00 151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Posa cavi e muffole 8,00 111 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6 Posa armature 8,00 37 8 8 8 8 8 8 8 8

7 Posa quadri elettrici 4,00 11 4 4

8
Dismissioni armature, pali 
e sospensioni

8,00 51 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

10 14 14 14 18 10 14 14 14 14 18 10 14 14 14 14 18 10 14 14 14 14 18 10 14 14 14 18 18 10 10 14 14 18 18 18 18 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

N. 
Addetti

N. 
Fase

Descrizione attività

Numero contemporaneo di operai:

1 4 13 145 6 72 3 10 15 161198 12


